
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Obra: Pavimentação Asfáltica da Rua Fernando Ferrari

ACUMUL

1º 2º TOTAL

24.227,01 14.817,24 9.409,77 24.227,01

% 61,16% 38,84% 100,00%

233.294,51 84.452,61 148.841,90 233.294,51

% 36,20% 63,80% 100,00%

2.823,76 0,00 2.823,76 2.823,76

% 0,00% 100,00% 100,00%

7.244,85 0,00 7.244,85 7.244,85

% 0,00% 100,00% 100,00%

267.590,13

99.269,85 168.320,28

37,10% 62,90%

99.269,85 267.590,13 267.590,13

37,10% 100,00%
TOTAL ACUMULADO

TOTAL MENSAL

TOTAL

2 PAVIMENTAÇÃO

3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PRAZO EM MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

DISCRIMINAÇÃO Valor (R$)ITEM


